-2 Seiten-

Abnahmeprotokoll

Bobingen, 04.02.2014
Ort, Datum

Bauvorhaben:	**17826_Erweiterung des bestehenden Kindergartengebäudes um eine Kindergrippe**
Projekt-Nummer:	105121004
Bauherr:	**Pfarrei Zur Heiligen Familie**
	Hr. Pfarrer Pluta Grenzstraße 6 86399 Bobingen
	vertreten durch das Fachreferat für Kirchliches Bauwesen und Kunst, Fronhof 4, 86152 Augsburg
Auftragnehmer:	**Fa. Ehret & May**
	Brunnenbachstr. 8
	86157 Augsburg
Gewerk:	**Fliesenarbeiten** Leistungsbereich DIN (PM) 325
Bauvertrag vom	10.10.2013

Am heutigen Tag, dem 06.02.2014 haben sich folgende Personen zur Abnahme der Bauleistung eingefunden:

Auftraggeber zur heiligen Familie Hr. Pf. Pluta

Auftragnehmer Fa. Ehret + May

Architekt i. A. [illegible] [illegible]

Folgende Feststellungen wurden getroffen (Zutreffendes bitte ankreuzen!):

Der Auftragnehmer hat mit der Ausführung der Leistungen am 28.10.2013 begonnen. Die Arbeiten wurden am 15.12.2013 beendet.

☑ Es wurden keine Mängel festgestellt.